	№
	Наименование задачи
	Результат
	Исполни-тели

	1
	Согласование и подписание Государственного контракта на создание АИС «Государственные закупки» (АИС ГЗ)
	Подписанный контракт, в качестве приложений указаны требования к платформе и состав пилотных подразделений
	Заказчик; Исполнитель

	2
	Подготовительный этап
	 
	 

	3
	Формирование Органов управления и Исполнения проекта
	Распоряжение; рабочая группа
	Заказчик; Исполнитель

	4
	Разработка Устава проекта
	Утвержденный устав проекта
	Исполнитель; Заказчик

	5
	Подготовка рабочих мест для проектной группы
	Подготовленные рабочие места
	Заказчик

	6
	Инсталляция учебных версий программных продуктов, используемых для создания АИС ГЗ
	 
	 

	7
	Подготовка аппаратных и программных средств для временной начальной установки программных продуктов
	Подготовленная временная программно - аппаратная платформа
	Заказчик

	8
	Инсталляция программных продуктов на временной программно - аппаратной платформе
	Акт инсталляции
	Исполнитель

	9
	Проверка работоспособности программного обеспечения с рабочих мест пользователей
	Протокол
	Заказчик

	10
	Прием Заказчиком инсталлированных программных продуктов, подписание акта сдачи-приемки работ
	Акт сдачи - приемки работ
	Заказчик

	11
	Начальная подготовка специалистов Заказчика 
	 
	 

	12
	Подготовка учебного класса
	Акт готовности учебного класса
	Заказчик

	13
	Формирование группы ключевых сотрудников Заказчика для начального обучения
	Распоряжение на формирование группы
	Заказчик

	14
	Подготовка специалистов
	Ведомости обучения
	Заказчик; Исполнитель

	15
	Формирование предварительного перечня замечаний к программным продуктам
	Перечень замечаний
	Исполнитель

	16
	Предпроектное обследование (ППО) системы государственных закупок Заказчика
	 
	 

	17
	Построение организационной структуры системы государственных закупок Заказчика
	Оргструктура в форматах MS Office
	Исполнитель

	18
	Обследование практики государственных закупок у Заказчика
	 
	 

	19
	Обследование и анализ нормативно-правовой и методической базы организации и проведения государственных закупок у Заказчика
	Внутренний отчет
	Исполнитель

	20
	Получение и анализ данных (документов, материалов) от подразделений Заказчика, участвующих в планировании, подготовке и организации государственных закупок
	Перечень материалов; внутренний отчет
	Исполнитель; Заказчик

	21
	Заполнение анкетных форм в структурных подразделениях Заказчика.
	Комплект заполненных анкет
	Исполнитель; Заказчик

	22
	Изучение выходных и отчетных форм Заказчика
	Альбом документов и отчетов
	Исполнитель

	23
	Построение перечня бизнес-процессов (БП)
	Перечень БП
	Исполнитель

	24
	Построение блок-схемы бизнес-процессов
	Блок - схема БП в соответствии с методикой DFD в форматах MS Office
	Исполнитель

	25
	Итоговое описание существующих бизнес-процессов
	Альбом БП
	Исполнитель

	26
	Описание существующей системы автоматизации
	Раздел отчета по ППО
	Исполнитель

	27
	Разработка отчета о ППО
	Утвержденный итоговый отчет ППО
	Исполнитель

	28
	Разработка проектной документации
	 
	 

	29
	Разработка концепции построения АИС ГЗ Заказчика
	Утвержденная концепция
	Исполнитель

	30
	Разработка предложений по совершенствованию нормативно - правовой базы
	Предложения
	Исполнитель

	31
	Разработка Технического задания (ТЗ) на АИС ГЗ 
	Утвержденное ТЗ, включая альбом выходных форм
	Исполнитель

	32
	Разработка Контрольного примера
	Утвержденный Контрольный пример
	Исполнитель

	33
	Определение Оператора и Службы эксплуатации системы, операторов информационных реестров
	Утвержденные Оператор и Служба эксплуатации АИС ГЗ, операторы информационных реестров
	Заказчик

	34
	Разбиение работы на очереди, разработка детального плана - графика работ
	Утвержденный детальный план - график работ
	Заказчик; Исполнитель

	35
	Поочередное создание АИС ГЗ 
	Выполняется весь комплекс работ для каждой из очередей
	 

	36
	Адаптация и настройка ПП в соответствии с ТЗ на АИС ГЗ 
	 
	 

	37
	Разработка комплекта частных ТЗ на доработку ПП Госзакупки
	Согласованный с Заказчиком комплект частных ТЗ
	Исполнитель

	38
	Адаптация ПП в соответствии с комплектом частных ТЗ
	Внутренний отчет
	Исполнитель

	39
	Инсталляция адаптированного ПП на временной программно - аппаратной платформе
	Акт сдачи - приемки работ
	Исполнитель

	40
	Настройка ПП в соответствии с комплектом частных ТЗ
	Внутренний отчет
	Исполнитель

	41
	Формирование набора нормативно - справочной информации (НСИ), необходимого для начала опытной эксплуатации
	Введенный в систему утвержденный набор НСИ
	Заказчик

	42
	Разработка эксплуатационной документации
	Комплект эксплуатационной документации
	Исполнитель

	43
	Тестирование ПП Заказчиком (пилотными пользователями) в соответствии с Контрольным примером
	Протокол демонстрации; Акт приемки АИС в опытную эксплуатацию
	Заказчик; Исполнитель

	44
	Разработка нормативной базы для функционирования АИС ГЗ
	Комплект нормативных документов, утвержденных на период опытной эксплуатации
	Заказчик; Исполнитель

	45
	Подготовка опытной эксплуатации (ОЭ)
	 
	 

	46
	Подготовка рабочего варианта аппаратных и программных средств для установки ПП Госзакупки 
	Акт проверки программно – аппаратной платформы на соответствие требованиям
	Заказчик

	47
	Поставка ПП Госзакупки
	Накладная, счет - фактура
	Исполнитель

	48
	Инсталляция адаптированного ПП на рабочей программно - аппаратной платформе
	Акт сдачи - приемки работ
	Исполнитель

	49
	Подготовка и проверка клиентских мест
	Акт проверки
	Заказчик

	50
	Итоговая проверка готовности к ОЭ
	Утвержденный Заказчиком и согласованный с Исполнителем Акт готовности к ОЭ
	Заказчик; Исполнитель

	51
	Проведение опытной эксплуатации 
	 
	 

	52
	Подготовка пользователей
	 
	 

	53
	Консультирование администраторов Службы эксплуатации
	Ведомости консультирования; результаты тестирования
	Исполнитель; Заказчик

	54
	Консультирование конечных пользователей
	Ведомости консультирования; результаты тестирования
	Исполнитель; Заказчик

	55
	Проведение семинаров с государственными пользователями АИС ГЗ (получатели продукции, организаторы конкурсов, заказчики...)
	Отчеты
	Исполнитель; Заказчик

	56
	Проведение семинаров с поставщиками и заинтересованными общественными организациями
	Отчеты
	Исполнитель; Заказчик

	57
	Ввод архивов конкурсов за __________________
	Состав работ приведен для очереди "Размещение государственного заказа". Для других очередей работы будут иными.
	Исполнитель; Заказчик

	58
	Организация у информационного сопровождения реальных конкурсов за ____________________
	Состав работ приведен для очереди "Размещение государственного заказа". Для других очередей работы будут иными.
	Исполнитель; Заказчик

	59
	Отработка критических замечаний пользователей
	Частные ТЗ, отчеты
	Исполнитель

	60
	Описание выполненных настроек
	Модернизированный комплект эксплуатационной документации
	Исполнитель

	61
	Подготовка итогового отчета по ОЭ
	Утвержденный отчет по ОЭ; перечень предложений и замечаний
	Исполнитель

	62
	Завершение очереди проекта
	 
	 

	63
	При необходимости составление плана - графика реализации предложений и устранения замечаний
	План - график
	Исполнитель; Заказчик

	64
	Сдача очереди АИС ГЗ
	Акт сдачи - приемки работ
	Исполнитель; Заказчик

	65
	Обновление состава органов управления проектом
	Рабочая группа
	Заказчик

	66
	Закрытие соответствующих этапов контракта, проверка взаиморасчетов
	Акт выверки взаиморасчетов
	Исполнитель; Заказчик

	67
	Завершение проекта
	 
	 

	68
	Модификация нормативной базы Заказчика, необходимой для функционирования АИС ГЗ 
	Модифицированный Комплект нормативных документов
	Заказчик; Исполнитель

	69
	Сдача АИС ГЗ в целом
	Итоговый акт сдачи - приемки работ
	Исполнитель; Заказчик

	70
	Окончательное закрытие контракта, проверка взаиморасчетов
	Акт выверки взаиморасчетов
	Исполнитель; Заказчик


